
日期 安排
7.1 - 7.7 通过大量浏览 openEuler 现有包的 spec，学习 RPM 打包规范，并尝试给 openEuler 打

一些源里暂时没有的包进行练手
7.8 - 7.14 根据 openEuler 的实际需求，首先查看 X11 相关的工具以及软件包是否齐全，如果

Xfwm 和 Xfce 有相关依赖不在软件源中，则进行补全，尝试在本周内能打出可运行的
Xfwm

7.15 - 7.21 在本周内尝试打出 Xfce，并添加默认的字体配置文件，如果所需的中文 / 英文 / 等宽
字体在软件源中不存在，则进行补全。并检测登录 / 注销 / 重启 / 关机等功能能否正常
运行

7.28 - 8.3 在本周内为已有的 Xfce 桌面环境进行一部分功能的添加，例如网络功能，检查
NetworkManager 的状态，并打出 Xfce 的网络管理器，蓝牙管理器等等，并进行蓝牙以
及网络图形界面管理功能的验证

第一阶段 第一阶段的主要任务是学习 RPM 打包规范，补全 Xfce 依赖的相关软件包，并打出一
个具有基本功能，可以正常使用的 Xfce 桌面环境

8.4 - 8.10 在本周内打完大部分的 Xfce 配套软件包，诸如终端模拟器，文件管理器，浏览器等等，
并逐一测试功能，对于 Xfce 团队没有额外开发，但是工作 / 生活中会用到的软件，进
行挑选，打包，并在将来撰写的文档中进行推荐

8.11 - 8.17 完成中期检查报告，对项目完成度进行评估，将没有完成的部分进行整理，并根据实际
进度进行后续的工作安排，对前一段的工作进行总结，不足的地方进行反思

8.18 - 8.24 将还未打出的包进行补充，尽量在本周内完成所有相关包的打包，并对所有包进行记录
整理，功能测试，等等

8.25 - 8.31 将已有的系统清空，在干净的存储卡上全新安装，记录安装过程，编写文档。将安装过
程中遗漏的依赖，软件包等记录下来。对安装的系统再次进行功能测试

第二阶段 第二阶段的主要任务是将 Xfce 相关所有的软件包打完，并撰写一部分文档，验证可重
复安装性，为结束该任务做准备

9.1 - 9.7 对前一周记录的依赖，软件包进行添加，完善文档，并按照新打出的包重新进行全新安
装，如有问题，则进一步解决

9.8 - 9.14 将桌面环境以及 base 环境以镜像的形式进行打包，测试镜像，修复镜像，并根据实际情
况，清理非必要包，对镜像体积进行精简

9.15 - 9.21 按照之前的记录，完善文档，介绍 Xfce 的使用，推荐一部分非必要软件包。进行最后的
测试和总结，修复能发现的漏洞，梳理提交

9.22 - 9.30 对本次活动进行总结，撰写总结报告，按照导师和项目组的要求完成评价，总结等等，并
对自己整个阶段的表现和收获进行整理，发布在博客上，完成整个活动的参与阶段

第三阶段 第三阶段的主要任务是撰写完文档，将安装过程及使用过程中可能遇到的问题尽可能找
到，并进行修复，尽力提高项目的完成度，结束项目
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